FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE
Projektiranje informacijskih sustava

„Online iznajmljivanje apartmana“

prijedlog projekta

Mostar, veljača 2026.

Sadržaj

1. Osnovne informacije 3
2. Domena projekta 3
3. Svrha projekta 3
   3.1. Postojeći poslovni problemi i prijedlozi rješenja 3
4. Opseg projekta 4
5. Model i metodologija razvoja informacijskog sustava 4
6. Ovlasti nad projektom 5
7. Slični projekti/sustavi 6
8. Rezultati i mjerenje uspješnosti projekta 6
9. Potpisi prijedloga projekta 6

1. Osnovne informacije

Naziv projekta: **Online iznajmljivanje apartmana**
Radni naziv projekta: **RentApart**
Naručitelj projekta: **Federalno ministarstvo okoliša i turizma**
Voditelj projekta: **Mate Marić; mate.maric@fsre.sum.ba**
Prijedlog pripremio**: Mate Marić**

2. Domena projekta

Osnovni cilj projekta je digitaliziranje procesa iznamljivanja apartmana na prostoru Federacije u svrhu olakšanog pristupa korisnicima te prilagođavanje modernim uvjetima rada. Krajnji ishod ovog projekta je sustav koji će omogućiti informiranje korisnika o pojedinim ponudama apartmana, brže i lakše rezerviranje i iznajmljivanje apartmana te će služiti kao sredstvo oglašavanja ponuda za stanodavce. Velika korist ovog sustava će također biti snatno prilagođeniji sustav praćenja podataka poput podataka o gostima, prijašnja izdavanja kao i općenita digitalizacija podataka o pojedinim apartmanima.

3. Svrha projekta

Današnji sustav iznajmljivanja apartmana se zasniva na direktnom kontaktu između izdavača i klijenata. Neke od mana ovog sustava je zastarijel pristup riješavanju ovog problema, ručno praćenje podataka o iznajmljivanju i potencijalna nepouzdanost podataka. Današnje tržište podrazumijeva što veću potencijalnu digitalizaciju zbog efikasnosti i optimalnijeg rada. Također, digitalizacija ima znatan učinak na marketing i oglašavanje što direktno utječe na uspješnost zanimanja i broj klijenata. Zbog toga se izvodi ovaj projekt digitalizacije iznajmljivanja apartmana u svrhu povećavanja efikasnosti rada, lakšeg praćenja podataka, povećanja dotoka klijenata, boljeg upravljanja i dijeljenja informacija te praćenja suvremenih standarda.

3.1. Postojeći poslovni problemi i prijedlozi rješenja

Iako su prethodno nabrojani neki od problema trenutnog sustava iznajmljivanja apartmana, potrebno je malo detaljnije opisati pojedini problem i predložiti rješenje koje se postiže ovim projektom. Neki od glavnih problema s kojima se susreću potencijalni korisnici ovog sustava uključuju:

1. *Upravljanje podacima i informacijama o apartmanima i/ili klijentima*

   Trenutni model sustava praćenja i upravljanja informacijama i podacima ima velik broj problema koje vuče sa sobom. Budući da se taj sustav zasniva na ručnom praćenju podataka, česti su slučajevi gubljenja podataka kao i nepravilnog unosa istih. Također, proces provjere tih podataka zna biti spor i nepouzdan, što zna dovesti do znatnih problema u organizaciji i administraciji cijelog sustava.

   Rješenje: Digitalizacijom procesa iznajmljivanja apartmana se mogu automatizirati (ili barem poluautomatizirati) procesi zabilježavanja svih potrebnih informacija poput povjesti iznajmljivanja po klijentu/izdavaču kao i brži i lakši pregled potrebnih informacija, što direktno olakšava administraciju sustava.

2. Utjecaj na marketing apartmana kroz oglašavanje i ponude

   Budući da se danas ljudi sve više oslanjaju na elektronske izvore informacija, to dovodi do toga da bez digitalnog pristupa ne dopiremo do maksimalnog broja potencijalnih klijenata. To je problem s kojim se današnji izdavači svakodnevno nose. Potencijal digitalnog marketinga je toliko velik da se neiskorištavanje tog potencijala može samo po sebi smatrati propustom sustava.

   Rješenje: Informativni sustav koji će sadržati informacije o pojedinim izdavačima i ponudama apartmana koji će također omogućiti i oglašavanje posebnih ponuda te jednostavan pregled i pretraživanje apartmana da korisnici mogu brže naći što im odgovara.

3. *Praćenje modernih standarda opće prakse*

   Skoro svi problemi trenutnog sustava iznajmljivanja apartmana se mogu relativno poboljšati jednim općenitim rješenjem – praćenje modernih standarda. Sustav koji ne prati moderne standarde će biti sporiji, neefikasniji te će imati potencijalne sigurnosne rizike. Danas u svijetu možemo vidjeti primjere relativno uspješnijih modela ovog sustava te za svaki je specifična zajednička karakteristika digitalizacije.

   Rješenje: Modernizacija trenutnog sustava procesom digitalizacije omogućuje poboljšanje trenutnog sustava u aspektima organizacije, brzine, učinkovitosti sustava kao i sigurnosti nad podacima te kontrolu istih.

4. Opseg projekta

Sustav digitalnog upravljanja iznajmljivanjem apartmana će imati utjecaj na više kategorija korisnika. Prva kategorija korisnika je Federalno ministarstvo okoliša I turizma kao krovna organizacija, kojoj će ovaj sustav omogućiti uvid u sveukupne podatke, uključujući broj pojedinačnih iznajmljivanja, ukupne profite pojedinih organizacija te će imati mogućnost upravljanja korisnicima i oglašivačima sa ciljem poboljšanja usluge i kontrolu i nadzor korisnika. Druga kategorija su oglašivači će biti ti koji će, nakon registriranja svoga apartmana, moći ponuditi svim korisnicima na iznajmljivanje. Te naravno, zadnja kategorija su prosječni korisnici, koji će koristiti sustav za informiranje o apartmanima, olakšavanje i ubrzavanje procesa rezerviranja kao i iznajmljivanja apartmana te mogućnost jednostavnijeg pretraživanja apartmana prema svojim kriterijima. Sustav neće uključivati kontrolu radnika pojedinih apartmana, sustav plaćanja iznajmljivanja apartmana ka oni sustav komunikacije između korisnika (komunikacija će se vršiti preko maila ili drugih alternativa).

5. Model i metodologija razvoja informacijskog sustava

Budući da je projekt vremenski ograničen, bitna je što optimalniji odabir modela I metodologije razvoja informacijskog sustava. Sama metodologija razvoja programske potpore će biti orijentirana prema objektnom modelu životnog ciklusa informacijskog sustava. Budući da je cilj projekta isporuka sustava koji će moći raditi samostalno i dugotrajno, proces razvoja će se provoditi vodopadnim modelom s ciljem kreiranja kvalitetnog rješenja uz svu prateću dokumentaciju. U vodopadni model spadaju faze planiranja, dizajniranja, implementacije, testiranja i održavanja.

Neke od osnovnih prekretnih jedinica faza izrade ovog projekta uključuju odobravanje prijedloga projekta, analizu izvedivosti, izradu plana projekta, fazu analize, oblikovanje I dizajn sutsava, implementaciju funkcionalnosti te testiranje sustava. Očekivani tijek razvoja se može vidjeti u tablici ispod:

Događaj	***Datum početka***	***Predviđeno trajanje***
Odobren prijedlog projekta	14.4.2026.	1 dan
Analiza izvodljivosti	15.4.2026.	7 dana
Izrada plana projekta	22.4.2026.	5 dana
Faza analize: elicitacija zahtjeva, Funkcionalni, strukturalni i ponašajni modeli sustava	27.4.2026.	13 dana
Oblikovanje i dizajn sustava: Dizajn objektnog modela domene, oblikovanje slojeva i komunikacije među njima	14.5.2026.	13 dana
Implementacija funkcionalnosti za dizajnirani model sustava	2.6.2026.	17 dana
Testiranje sustava, slojeva i cjeline	25.6.2026.	13 dana

Tablica 1. Predviđeni tijek razvoja sustava

6. Ovlasti nad projektom

Voditelj projekta je Mate Marić. Ovlasti voditelja projekta su sljedeće:

- Voditelj određuje projektni tim, te ovisno o financijskoj konstrukciji projekta naknadno može proširivati ili sužavati projektni tim
- Voditelj projekta u bilo kojem trenutku može pokrenuti analizu izvodljivosti projekta u tom trenutku, i ukoliko procijeni da je projekt postao neizvediv može opozvati daljnje izvođenje projekta
- Voditelj je osoba koja u prvom redu komunicira s naručiteljem. Ostali članovi tima svoju komunikaciju prvenstveno će obavljati s krajnjim korisnicima
- Na voditelju projekta je najveća odgovornost za potencijalni neuspjeh projekta

Za naručitelja (Federalno ministarstvo okoliša i turizma) će odluke donositi Prof.dr.sc. Krešimir Fertalj. Predstavnik naručitelja ima sljedeće ovlasti:

- Odobrava ili ne odobrava prijedlog projekta
- Procjenjuje rad razvojnog tima i također može pozvati izradu analize daljnje izvodljivosti projekta ukoliko stekne dojam da razvoj ne ide po planu
- Ima ovlasti da u ime naručitelja odustane od projekta, odnosno da „ugasi“ projekt

Nadzor nad projektom je prvenstveno u rukama voditelja projekta (Mate Marić), a za naručitelja nadzor će obavljati službeni predstavnik (Prof.dr.sc. Krešimir Fertalj)

7. Slični projekti/sustavi

Trenutno postoji više sustava online iznajmljivanja apartmana, međutim znatan problem je neujedinjenost rješenja kao i potencijalni problem manjka autorizacije nad sustavima budući da su ovakvi sustavi većinski u privatnom vlasništvu. Za razliku od danas poznatih sustava, kao što je stranica "Booking.com", ovaj sustav bi bio usredotočen na područje Federacije BiH te bi bio pod nadležnošću Federalnog ministarstva okoliša i turizma, što bi omogućilo puno bolju kontrolu i iskoristivost dobivenih podataka kao i potencijalno optimalniju uporabu samog sustava.

8. Rezultati i mjerenje uspješnosti projekta

Osnovni cilj ovog projekta je isporuka sustava online iznajmljivanja apartmana. Pri završetku projekta mora postojati kriterij po kojem će se provjeriti je li projekt uspješno izvršen. Taj kriterij mora uključivati minimalne zahtjeve što sustav mora posjedovati da bi se smatrao završenim i zadovoljavajućim.

Minimalni zahtjevi, odnosno kriteriji, potrebni da se ovaj projekt smatra uspješnim moraju uključivati sljedeće točke:

1. Potpuna dokumentacija o projektu, zajedno sa prijedlogom projekta, planom projekta, poveljom projekta i svom potrebnom pratećom dokumentacijom
2. Osmišljen i oblikovan model podataka koji je prilagođen zadanoj temi projekta, odnosno napravljen u odnosu na potrebe online iznajmljivanja apartmana
3. Sustav mora biti dovoljno razrađen da bi mogao raditi bez grešaka, ili da se pri potencijalnom stanju greške može sam popraviti/nastaviti sa radom
4. Sustav mora imati mogućnost pregledavanja postojećih ponuda za iznajmljivanje apartmana kao i posebnih ili izdvojenih ponuda
5. Sustav mora omogućiti kreiranje novih ponuda od strane izdavača kao i uređivanje i ažuriranje već postojećih ponuda
6. Sustav mora pratiti povijest podataka, zapisa iznajmljivanja apartmana kao i povijest uređivanja ponuda od strane izdavača
7. Korisničko sučelje mora biti prilagođeno i potencijalnim klijentima kao i izdavačima za što lakše snalaženje u sustavu

9. Potpisi prijedloga projekta

Odgovorna osoba:	**Za naručitelja odobrio:**
Mate Marić	Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj
Datum: 14. 04. 2026.	Datum: _____